

Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve č. AF3-82/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 64 a nasl. a § 91 zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení na vytvorenie umeleckého diela – zákazky:
(ďalej len „dodatok“).

Čl. I

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **Múzeum mesta Bratislavy**
Sídlo: Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením MMB
Osoby oprávnené konať vo veciach
• zmluvných: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením MMB
• odborných: Mgr. art. Magdaléna Kuchtová, ArtD.
IČO: 00179 744
DIČ: 2020801761
Bankové spojenie:
Číslo účtu /IBAN:
Telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: **CP! FUTURE s.r.o.**
Sídlo: Hanulova 611/11, 94901, Nitra
v zastúpení: Mgr. art. Miroslav Král
IČO: 51241102
DIČ: 2120658056
IČ DPH: SK2120658056
Bankové spojenie:
Číslo účtu /IBAN:
Telefón:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú aj ako „zmluvné strany“.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu č. AF3-82/2021 podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) za účelom vytvorenia umeleckého diela – zákazky *„Architektonický návrh stálej expozície výstavného mobiliáru a jeho výrobu, návrh grafických prvkov, zalomenie popisných textov a ich inštaláciu, zalomenie exteriérových panelov a návrh záhradných úprav v exteriéri Múzea Antická Gerulata“* (ďalej len „Dielo“).

2. Po prehodnotení návrhu diela zo strany objednávateľa boli zhotoviteľom zistené položky navyše, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Tieto položky neboli pri uzatváraní zmluvy známe a ich nutnosť vyplynula až v priebehu vykonávaní prác pri realizácii predmetu diela. Ich zahrnutie je potrebné pre dokončenie diela.

Čl. II

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.2, Čl.II sa mení nasledovne:

DIZAJNÉRSKE PRÁCE:	5 800 €

Návrh grafiky pre interiér (popisky k predmetom a sprievodný text)	1000 €
Návrh grafiky pre exteriér (3ks tabule)	400 €
Návrh expozície (stôl a poklopy na zbierkové predmety)	1600 €
Návrh mobiliáru (pokladňa, skrinka)	1200 €
Projektová dokumentácia pre výrobu (výkresy)	1200 €
Návrh záhradných úprav	400 €
VÝROBA EXPOZÍCIE A MOBILÁRU	19 963 €

Kameň Lapitec, 2x150x330 cm – 3 ks	4540 €
Lapitec (rezanie, dovoz, montáž)	1495 €
Stôl pre expozíciu (stolárske práce, materiál)	3560 €
Pokladňa, skrinka na merch (stol. práce, mat.)	1480 €
Fúkané sklo (formy, vyfukovanie, materiál)	4276 €
Sklené spodné platničky	1664 €
Mosadzné komponenty na fixáciu skla (CNC)	1248 €
Grafika popisky, doštičky	800 €
Produkcia – projekt management	500 €
Autorský dozor	400 €

Spolu bez DPH	25 763 €
Spolu s DPH	30 915, 60 €

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1, Čl. III sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vytvoriť a odovzdať dielo bez väd a nedorobkov v rozsahu stanovenom v čl. II a za podmienok tejto zmluvy v lehote do 1. 2. 2022.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.2, Čl. IV sa mení nasledovne:

Odmena za vytvorenie diela: **25 763 € + 20% DPH**

DPH **5 152,60 €**

Celková suma **30 915,60 €**

Slovom: tridsaťtisícdeväťstopätnásť EUR a šesťdesiat centov.

Zhotoviteľ je platcom DPH.

2.4 Podľa bodu 5.1., Čl. V, na základe navýšenia ceny diela o pridané položky rozpočtu bude zhotoviteľovi doplatený vzniknutý rozdiel pri prvej splátke (70% z odmeny za vytvorenie diela. Rozdiel bude taktiež vyplatený formou zálohovej faktúry.

Čl. III

Záverečné ustanovenie

3.1 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

3.4 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom dodatku, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jeho platnosti, že tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

.....
Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením MMB

.....
Mgr.art. Miroslav Král
konateľ